



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL
COMUNE DI NAPOLI
PIAZZA DEL PLEBISCITO, 1 – 80132 NAPOLI

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

OGGETTO: **“Napoli. Basilica di S. Giovanni Maggiore – Rampe San Giovanni Maggiore: interventi di miglioramento sismico”**

Fonte finanziaria: PNRR – MIC 3 Investimento 2.4 – Linea d’azione 1: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili

Importo finanziato: € 715.000,00

CUP: F66J24000030006

RUP: Arch. Claudia Montone

Incarico professionale: **“Progettazione di fattibilità tecnico-economica e progettazione esecutiva; indagini diagnostiche e geologiche; verifica sismica; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; direzione dei lavori”**

Codice CPV: 71240000-2 (*Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione*)

Valore incarico professionale: € 116.253,36, oltre IVA e contributi previdenziali e assicurativi, da ridurre con ribasso non inferiore al 10% (Sotto soglia ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023)

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

“Progettazione di fattibilità tecnico-economica e progettazione esecutiva; indagini diagnostiche e geologiche; verifica sismica; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; direzione dei lavori”:

1.1 Progettazione di fattibilità tecnico-economica (art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e art. 6, c. 7, dell’Allegato I.7 del medesimo codice):

- piano di indagini ex NTC 2018;
- relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici:
 - le indagini diagnostiche, quali termografie, georadar, martinetti piatti, resistograph, sclerometrie, endoscopia, igrometro, colorimetro, ecc., e tutto quant’altro richiesto dallo strutturista incaricato in sede di piano di indagini ex NTC 2018, dovranno essere complete delle certificazioni rilasciate da Laboratorio Autorizzato ai sensi della Circolare 633/STC del 03/12/2019 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
 - gli studi specialistici per opere strutturali dovranno essere completi di verifica della vulnerabilità sismica LC2, ai fini della determinazione degli indicatori di rischio LR e della progettazione degli interventi di miglioramento sismico, ai sensi punto 8.4 delle NTC 2018 - D. M. Infrastrutture Trasporti 17/01/2018, tenendo conto delle “Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le

costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008)” di cui alla circolare del Segretario generale del MiC n. 26 del 2/12/2010;

- rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
- elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate;
- computo estimativo dell'opera;
- quadro economico di progetto;
- cronoprogramma;
- piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia, completo di stima dei costi della sicurezza;
- piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;

1.2. Progettazione esecutiva (art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e art. 22, c. 4, dell'Allegato I.7 del medesimo codice):

- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti;
- calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- quadro di incidenza della manodopera;
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- computo metrico estimativo e quadro economico;
- schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
- fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

2

1.3. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (All.XV e art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e art. 33, comma 1, lettera f del DPR 207/2010):

- il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV;
- il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto;

1.4. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (art. 114, c. 4, del D.Lgs. 36/2023 e art. 92, c. 1, del D.Lgs. 81/2008):

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

1.5. Direttore dei lavori (art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e artt. 1-12 dell'Allegato II.14 del medesimo codice):

- rilasciare, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, un'attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest'ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- rilasciare, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, un'attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest'ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto che risultino sopravvenuti agli accertamenti condotti preliminarmente all'approvazione del medesimo progetto;
- provvedere alla consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 3;
- accettare i materiali e i componenti messi in opera e, se del caso, emettere motivato rifiuto ai sensi dell'articolo 4;
- impartire all'esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto, emanando a tal fine ordini di servizio che devono essere comunicati al RUP e che devono recare una sintetica motivazione delle ragioni tecniche e delle finalità perseguite. Gli ordini di servizio sono, di norma, annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilità o contabilità semplificata e devono comunque avere forma scritta nei soli casi in cui non siano ancora temporaneamente disponibili i mezzi necessari a conseguire una completa digitalizzazione finalizzata al controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori;
- accertare che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

- accertare che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
- verificare periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- controllare e verificare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, la direzione dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- disporre tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'Allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori può avvalersi di modalità di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale;
- verificare, anche con l'ausilio dell'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;
- coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica prevista in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore;
- controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l'eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;
- compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà e redigere processo verbale alla presenza dell'esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto quest'ultimo;
- fornire al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;
- determinare in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
- rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- procedere, in contraddittorio con l'esecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il

direttore dei lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell'esecuzione dei lavori sino al collaudo;

- gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto;
- fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di collaudo, assistendo quest'ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il coordinatore dei flussi informativi, di cui al medesimo Allegato, assicura che essi siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all'informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori. Il direttore dei lavori può, altresì, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale.

2. COMPENSO DELLA PRESTAZIONE

L'importo a base d'asta relativo all'attività professionale sopra specificata è di € 116.253,36, oltre IVA e contributi previdenziali e assicurativi, di cui € 23.000,00 per indagini diagnostiche e € 93.253,36 per i servizi di "Progetto di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione dei lavori", calcolato ai sensi del D.M. 17.06.2016 così come modificato dal D.Lgs. 36/2023 - Allegato I.13"; l'aggiudicazione avverrà su presentazione di offerta di RIBASSO NON INFERIORE AL 10% sull'importo posto a base dell'affidamento.

L'importo è da intendersi remunerativo di tutte le attività oggetto dell'appalto.

L'Affidatario dovrà espletare l'incarico in questione alle condizioni previste nel presente Capitolato e nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia, tra cui, in particolare:

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- Norme di legge, di regolamento ecc. vigenti per le specifiche categorie di opere oggetto del servizio.

3. MODALITÀ DI PAGAMENTO

La liquidazione del compenso avverrà su presentazione della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, dietro presentazione su SICOGE di fattura elettronica intestata alla SABAP - NA cod. IPA M186CB, e sarà comunque subordinata alla certificazione sulla regolarità contributiva (DURC).

La fattura potrà essere emessa solo allorquando il RUP dell'intervento avrà predisposto la verifica di conformità del servizio effettuato.

I pagamenti avverranno secondo le seguenti tempistiche, in ordine alle consegne degli specifici elaborati ed alla sottoscrizione dei relativi verbali di verifica di conformità:

- **30% del corrispettivo alla stesura da parte del RUP del verbale di verifica e validazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica;**
- **30% del corrispettivo alla stesura da parte del RUP del verbale di verifica e validazione del Progetto esecutivo;**
- **20 % del corrispettivo al raggiungimento del 50% del valore dell'appalto di opere contabilizzate;**
- **il saldo del 20% entro 30gg dall'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.**

4. TEMPI DI ESECUZIONE

L'incarico di che trattasi, che avrà decorrenza a far data dalla sottoscrizione del verbale di effettivo inizio dell'esecutività del contratto, dovrà essere espletato:

- in un massimo di **60 (sessanta) giorni**, a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di effettivo inizio dell'esecutività del contratto, per la consegna del Progetto di fattibilità tecnico-economica (art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e art. 6, c. 7, dell'Allegato I.7 del medesimo codice);

- in un massimo di ulteriori **30 (trenta) giorni**, a decorrere dalla data di approvazione da parte del RUP degli elaborati del PFTE, per la consegna del Progetto esecutivo e del Piano di sicurezza e coordinamento (art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e art. 22, c. 4, dell'Allegato I.7 del medesimo codice);
- relativamente all'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori fino ad approvazione del collaudo dei lavori.

Il professionista farà riferimento al RUP dell'intervento Arch. Claudia Montone per l'espletamento di ogni attività.

In caso di ritardo sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

La Stazione Appaltante si impegna a fornire al soggetto contraente, all'inizio del servizio, tutte le informazioni e gli atti in suo possesso attinenti all'espletamento del servizio stesso. Il soggetto contraente nell'espletamento del proprio incarico dovrà rapportarsi con gli uffici della Stazione Appaltante al fine di assicurare il dovuto coordinamento e consentire alla stessa una costante verifica delle prestazioni svolte.

5. RESPONSABILITÀ, ONERI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Si intendono assunti dall'Aggiudicatario tutti gli oneri e le responsabilità connessi al completo espletamento delle prestazioni di cui al capitolo II con le modalità e nei tempi prescritti dal presente Capitolato in quanto tali oneri e responsabilità si intendono compensati nel prezzo offerto.

L'Aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini e tempi pattuiti.

L'Aggiudicatario dovrà, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo e senza ulteriori compensi:

- a) osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
- b) comunicare alla Stazione Appaltante, ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- c) organizzare lo svolgimento dell'incarico in conformità ai tempi e alle modalità previste nel presente Disciplinare;
- d) eseguire le prestazioni conformemente al presente Disciplinare, e secondo quanto indicato nella documentazione allegata alla Lettera d'Incarico;
- e) consentire alla Stazione Appaltante, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- f) richiedere, qualora necessario e con congruo anticipo l'accesso alle aree presso le quali devono essere realizzate le opere di progettazione, segnalando i nominativi del personale;
- g) rispettare i regolamenti e le limitazioni esistenti nel sito al fine di non compromettere la sicurezza del sito stesso.

Rientra fra gli oneri e le responsabilità dell'Aggiudicatario tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

- a) gli oneri di cancelleria;
- b) gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, e-mail);
- c) gli eventuali oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant'altro necessario in funzione al tipo e al numero degli accertamenti e verifiche per l'espletamento dell'incarico;
- d) gli oneri assicurativi e fiscali per il periodo di svolgimento delle attività tecniche affidate.

L'Affidatario dell'incarico, deve essere in possesso di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale per un massimale garantito pari a: € 1.000.000,00 (un milione/00). La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario.

e) partecipare alle riunioni operative indette dalla Stazione Appaltante, per l'illustrazione delle verifiche svolte, a semplice richiesta della Stazione appaltante nonché ad ogni altra riunione indetta in ordine all'intervento.

L'osservanza delle prescrizioni del presente Disciplinare nonché delle disposizioni del RUP nell'esecuzione delle attività di cui all'oggetto non esime l'Aggiudicatario dalla piena responsabilità circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopracitate modalità. Tali oneri e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. L'Aggiudicatario è responsabile per errori o difetti verificatisi, per sua colpa o dei suoi collaboratori ove si sarebbero potuti evitare seguendo le normali procedure e agendo con la dovuta competenza e serietà professionale.

Ai sensi dell'art.41, co. 8bis del D.Lgs. 36/2023, per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione, l'Aggiudicatario è tenuto ad apportare alle prestazioni contrattuali oggetto dell'Appalto tutti gli adeguamenti che si rendessero necessari, senza per questo null'altro a pretendere oltre il corrispettivo per esso dovuto, fatte salve le disposizioni a tutela dell'Appaltatore.

L'Aggiudicatario indennizzerà la Stazione Appaltante da e contro qualsiasi danno, responsabilità o spese legali risultanti da una violazione del presente Capitolato prestazionale, inclusa qualsiasi negligenza e/o omissione causata dai collaboratori dell'Aggiudicatario stesso.

6. RISERVATEZZA

Il soggetto incaricato della prestazione s'impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, a non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le metodologie. Il soggetto incaricato s'impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze della Stazione Appaltante, di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto del presente incarico.

Il soggetto incaricato sarà responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

7. CONTATTI

La ditta farà riferimento al RUP Arch. Claudia Montone, e-mail claudia.montone@cultura.gov.it, e ai funzionari dell'Amministrazione coinvolti nella realizzazione del progetto stesso.

Si forniscono le seguenti informazioni:

- 1. Stazione appaltante e beneficiario dell'intervento: SABAP-NA;**
- 2. Procedura di gara e criteri di aggiudicazione:** Procedura in affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 da svolgersi mediante il ricorso al mercato elettronico della PA di cui all'articolo 17 co. 2 del D.Lgs 36/2023. Il contratto da stipulare è a corpo.

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà produrre attestazione della totale accettazione del presente Capitolato prestazionale.

Il RUP
Arch. Claudia Montone

Claudia Montone